

ZPRÁVA O POKROCÍCH



Název města/městyse/obce:

(Základní) certifikát propůjčen dne:

Číslo zprávy (1/2/3):

Datum zpracování:

Vavřinec

3

17.2.2026

OBSAH

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH.....	3
1. OBEC.....	4
2. AUDITNÍ PROCES.....	5
2.1 KATALOG OPATŘENÍ	5
2.2 POKROKY V ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ	8
2.3 PRŮBĚH PROJEKTU	26
2.4 PŘÍLOHY	28

VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očísľujte. Prázdné, nevyužité formuláře můžete smazat.

1. OBEC

Prosím zanešte do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

Název města/ městyse /obce:

Vavřinec

Adresa:

Vavřinec 92

PSČ:

67913

Kraj:

Jihomoravský

Telefon:

516 435 414

E-mail:

obec@vavrinec.cz

Web:

www.vavrinec.cz**Starosta/starostka:**

Titul:

Jméno:

Petr

Příjmení:

Nečas

Telefon:

725 116 593

E-mail:

starosta@vavrinec.cz**Kontaktní osoba:**

Titul:

Jméno:

Yvetta

Příjmení:

Moravcová

Funkce v obci:

Účetní

Telefon:

601 544 859

E-mail:

fakturace@vavrinec.cz

2. AUDITNÍ PROCES

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

2.1 Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

Příklad:

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1.	Výstavba MŠ		2. 3. 2021		Leden 2022
2.	Zřízení obecního infocentra		Duben 2021		
3.	Zajištění odpolední péče v ZŠ	Únor 2021			průběžně
4.	Vytvoření obecního webu		1. 2. 2021		1. 5. 2021

Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1	Přípevnit zábradlí k budově ObÚ a víceúčelové budově ve Vavřinci	10/2022	2022	10/2022	2022
2	Zlepšit informovanost občanů o akcích v jednotlivých místních částech na webu.	10/2022	2022	10/2022	průběžně
3	Rekonstrukce knihovny ve Vavřinci.	9/2022	2022	10/2022	2022
4	Sportovní den.	6/2024	2023	6/2024	2024
5	Zlepšit využití „parku“ (výletišť ve Vavřinci)	9/2022	2022		průběžně
6	Stojan na kola k víceúčelové budově ve Vav a do sportovního areálu ve Ves.	10/2022	2022	10/2022	2022
7	Dovybavení společenské místnosti ve Vavřinci.	11/2022	2022	11/2022	2022
8	Kurz ovládání PC, mobilu nebo tabletu.	2/2025	2023	probíhá	2025
9	Ledová plocha.		2024		průběžně
10	Zajistit solární panely		2023		2025
11	Rozmístit více laviček a odpadkových košů.	8/2023	2023	8/2023	2024
12	Zákaz pálení – ekologická vyhláška.		2023		
13	Seniorská obálka.		2023		2025
14	Propojení místních částí – projekt.	2024	2024		
15	Obnova a budování dětských hřišť ve všech místních částech.	10/2022	2024	2025	2025
16	Postupná rekonstrukce Svazarmu ve Veselici.	2024	2024	probíhá	2028

17	Údržba novodvorské aleje.	2023	2024	probíhá	průběžně
----	---------------------------	------	------	---------	----------

* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

2.2 Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

Vysvětlení k formuláři	
Krátký název opatření	
Krátký název převezměte z Dohody o cílech.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění	
NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku.	
Další změny	
NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uvedte prosím důvody možných změn.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období.	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období.	Měsíc/rok
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
Např. 80 %	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1
Krátký název opatření
Připevnit zábradlí k budově ObÚ a víceúčelové budově ve Vavřinci.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zábradlí připevněno.	10/2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100%
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2	
Krátký název opatření	
Zlepšit informovanost občanů o akcích v jednotlivých místních částech na webu.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☒ ANO ☐	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Místní spolky: Tělovýchovná jednota Vavřinec, z.s.; SDH Vavřinec; TS Vavřinec; Svaz žen Veselice, z.s.; SDH Veselice; Veselická kaplička, z.s.; SDH Suchdol.	

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Na webu obce vznikl „spolkový kalendář“	10/2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
Na stránkách obce vznikl spolkový kalendář, kde si občané mohou najít akce konané v jednotlivých místních částech. Jednotlivé místní spolky si zvykly akce do kalendáře nahlašovat a kalendář funguje bez potíží.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3
Krátký název opatření
Rekonstrukce knihovny ve Vavřinci.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Rekonstrukce knihovny dokončena	10/2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
Paní Machová z Vavřince navrhla novou knihovnu a poté proběhla realizace, konkrétně v roce 2022. Od září 2024 má knihovna ve Vavřinci nového knihovníka, který pravidelně pořádá deskoherny pro děti i dospělé, knihovnické kvízy, výstavy a besedy. Při knihovně také vznikl kroužek keramiky a tvoření. Rekonstrukce velmi prospěla oživení mezigeneračního setkávání v rámci aktivit této knihovny.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4
Krátký název opatření
Sportovní den.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☐ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Sportovní den proběhl v červnu 2024	6/2024

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
Myšlenka sportovního dne vznikla od občanů, ale bylo velmi těžké najít vhodný termín této akce. Spolkový život ve sloučené obci Vavřinec je velmi bohatý, a z tohoto důvodu se akce znovu pořádat nebude.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5
Krátký název opatření
Zlepšit využití „parku“ (výletišť ve Vavřinci)
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Tělovýchovná jednota Vavřinec, z.s.

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Uspořádán „Makrelový večer“	9/2022, 9/2023
Uspořádáno „Sousedské posezení s živou hudbou“	6/2023
Posezení na zelený čtvrtek.	4/2023

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
I v roce 2024 byly uspořádány výše uvedené akce, posezení s živou hudbou na zelený čtvrtek, sousedské posezení i Makrelový večer. Toto opatření má u občanů velký úspěch, TJ Vavřinec plánuje pokračovat i následujících letech.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6
Krátký název opatření
Stojan na kola k víceúčelové budově ve Vavřinci a do sportovního areálu ve Veselici.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Pořízení stojanů.	9/2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7
Krátký název opatření
Dovybavení společenské místnosti ve Vavřinci.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Nákup nové chladničky	9/2022
Nákup vybavení (sklenice, hrnky,...)	9/2022

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100%
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8
Krátký název opatření
Kurz ovládání PC, mobilu nebo tabletu.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zjišťování zájmu o kurz	11/2023
Posílení internetu ve společenské místnosti	2/2024
Zahájení přihlašování do kurzu	12/2024
Zahájení kurzů	2/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
Kurz byl zahájen v únoru 2025 pod vedením pí Moravcové (pracovnice obecního úřadu Vavřinec). Původně měl být zaměřen na ovládání internetových prohlížečů a mailových schránek. Také byla plánovaná osvěta ohledně „fake news“ a podvodů na internetu. Zájem o kurz byl velmi malý. Přihlášily se dvě zájemkyně a kurz byl zaměřen na individuální potřeby účastnic.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9
Krátký název opatření
Ledová plocha.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☐ ANO ☒ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)
0 %
Další poznámky
Kvůli nepříznivým podmínkám se nedaří toto opatření uskutečnit. Této myšlenky se však místní spolky nevzdávají a chtěly by znovu uspořádat karneval na ledě, který byl v minulosti uspořádán na místní nádrži a měl velký úspěch. Kvůli nedostatečné síle ledu v zimních obdobích není možné místní nádrž využít.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10
Krátký název opatření
Zajistit solární radary.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Nákup radarů schválen do rozpočtu 2024.	12/2023
Nákup radarů schválen do rozpočtu 2025	12/2024

Dosažení cíle v procentech (odhad)
20 %
Další poznámky
Nákup radarů musela obec odložit, především kvůli financování a administrativní zátěži. V obci bude v roce 2026 zahájena výstavba kanalizace a čističky odpadních vod a je nutné všechny finanční prostředky směřovat na tento projekt.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11
Krátký název opatření
Rozmístit více laviček a odpadkových košů.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Pro malý zájem nebyly kurzy zahájeny
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Zažádáno o finanční podporu na JMK	2/2023
Podepsána smlouva o poskytnutí dotace s JMK a přijetí financí	6/2023
Nákup laviček a odpadkového koše	8/2023

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12
Krátký název opatření

Zákaz pálení – ekologická vyhláška.

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

Dosažení cíle v procentech (odhad)

0 %

Další poznámky

Od vydání ekologické vyhlášky týkající se pálení vedení obce Vavřinec upustilo z důvodu schválení novely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, kde je v § 16 odst. 4 pálení upraveno a také na základě doporučení pracovníků Ministerstva vnitra ČR nevydávat samostatnou vyhlášku.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13
Krátký název opatření
Seniorská obálka.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vyzískání informací o projektu	1/2026
Roznos informací a podkladů k seniorské obálce	První polovina 2/2026

Dosažení cíle v procentech (odhad)
100 %
Další poznámky
K realizaci projektu Seniorská obálka došlo až začátkem roku 2026 a to z důvodu časové vytíženosti odpovědné osoby za opatření.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14
Krátký název opatření
Propojení místních částí – projekt.
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění
NE ☒ ANO ☐
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
Další změny
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vypracovaná studie	11/2023
Zatravnění pásu, kde je plánovaná výstavba cyklostezky	3/2024

Dosažení cíle v procentech (odhad)
40 %
Další poznámky
Probíhají jednání o výkupu pozemků. Majitelé pozemků souhlasili se zatravněním pásu, kde je plánovaná výstavba cyklostezky (nebo chodníku). Občané a turisté tento pás již využívají. O údržbu se stará obec Vavřinec.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15
Krátký název opatření

Obnova budování dětských hřišť ve všech místních částech.

Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění

NE ☒ ANO ☐

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

Další změny

NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vybudováno nové dětské hřiště v místní části Veselice.	10/2022
Pořízena street workoutová sestava do Vavřince.	8/2023
Pořízeny herní prvky do místní části Nové Dvory (houpačky).	8/2023
Doplnění herních prvků na dětském hřišti ve Vavřinci.	8/2023
Vybudováno nové dětské hřiště v místní části Suchdol	6/2025

Dosažení cíle v procentech (odhad)

100 %

Další poznámky

V průběhu auditu došlo k výstavbě nebo obnově dětských hřišť ve všech místních částí sloučené obce Vavřinec.

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 16	
Krátký název opatření	
Postupná rekonstrukce Svazarmu ve Veselici.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☒ ANO ☐	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Projektová dokumentace	12/2024
Nová projektová dokumentace s rozšířením záměru vybudovat dětskou skupinu.	10/2025
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
30 %	
Další poznámky	
V roce 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo a byly zahájeny stavební práce. Projekt však musel být pozastaven, kvůli zjištění mnoha nedostatků v projektové dokumentaci. Práce byly zastaveny a Smlouva o dílo vypovězena. Obec se rozhodla využít této nepříznivé situace a zareagovat na nedostatek míst v místní mateřské škole. Nechala vypracovat novou projektovou dokumentaci a nově bude objekt sloužit nejen jako herna stolního tenisu, ale zároveň zde bude fungovat dětská skupina. Momentálně se čeká na vydání stavebního povolení. Tímto projektem se rozšíří kapacity mateřské školy a pomůže rodičům s bezproblémovým návratem do zaměstnání pro rodičovské dovolené.	

FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 17	
Krátký název opatření	
Údržba novodvorské aleje.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění	
NE ☒ ANO ☐	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Další změny	
NE ☒ ANO ☐ Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
CHKO MK	
Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Bezpečnostní řez stromů.	2023
Dosažení cíle v procentech (odhad)	
100 %	
Další poznámky	
V roce 2023 proběhl bezpečnostní řez stromů v aleji a do budoucna se počítá s pravidelnou údržbou, vše ve spolupráci s CHKO Moravský kras.	

2.3 Popis průběhu projektu

Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření

V září 2022 byla schválena zastupitelstvem obce Vavřinec dohoda o cílech s počtem 17 opatření.

č. 1 - „bezbariérový přístup na ObÚ a VÚB ve Vavřinci“. Toto opatření vzniklo na výzvu handicapovaného spoluobčana. Zábradlí si chválí i starší spoluobčané.

č. 2 - „koordinace akcí mezi místními částmi“. Vavřinec je sloučená obec, která má 4 místní části. Na stránkách obce byl zřízen spolkový kalendář akcí, kam jednotlivé spolky posílají své naplánované akce a občané tak mají přehled o pořádaných akcích.

č. 3 - „úprava knihovny ve Vavřinci“. Realizace proběhla v roce 2022 a velmi prospěla mezigeneračnímu setkávání v rámci nově konaných akcí v této knihovně.

č. 4 - „putovní sportovní den“. Ve sloučené obci je velmi bohatý spolkový život a bylo složité najít vhodný termín. Sportovní den se uskutečnil v červnu 2024.

č. 5 - „zlepšit využití parku“. Cílem tohoto opatření bylo více využívat místní výletišť k setkávání občanů. Opatření se daří naplňovat díky Tělovýchovné jednotě Vavřinec. TJ začalo pořádat akce jako sousedské posezení s hudbou, makrelový večer nebo posezení na zelený čtvrtek.

č. 6 - „pořídít stojany na kola“. Nákup i instalace proběhli během měsíce září 2022.

č. 7 - „dovybavit společenskou místnost“ – pořídila se praktičtější lednice a nádobí, aby se místnost dala lépe využívat k rodinným oslavám a akcím pořádaných spolky.

č. 8 - „kurz ovládání PC“ byl zahájen v únoru 2025. Zájem o kurz byl velmi malý. Přihlášily se dvě zájemkyně a kurz je zaměřen na individuální potřeby účastníků.

č. 9 - „ledová plocha“ - z důvodu špatných podmínek pro nastříkání víceúčelového hřiště a vytvoření ledové plochy se opatření nedaří zrealizovat.

č. 10 „zajistit solární radary“. Nákup radarů byl schválen v rozpočtu obce na rok 2024 a 2025. Z finančních důvodů se opatření nepodařilo naplnit.

č. 11 - „dokoupit lavičky a odpadkové koše“. Nákup proběhl za pomoci dotace z JMK v roce 2023.

Od realizace **opatření č. 12** – „ekologická vyhláška“ vedení obce upustilo z důvodu novely zákona o ochraně ovzduší.

č. 13 – „seniorská obálka“ - přesunuto na rok 2025.

č. 14 – „propojení místních částí Vavřinec a Veselice“ - probíhají jednání o výkupu pozemků od současných majitelů.

č. 15 – „obnova a budování dětských hřišť“ – v místních částech Vavřinec, Veselice a Nové Dvory byly hřiště doplněny nebo zbudovány v letech 2022 a 2023. V roce 2025 se vybuduje nové dětské hřiště v místní části Suchdol.

č. 16 – „rekonstrukce Svazarmu ve Veselice“ – rekonstrukce je momentálně pozastavena z důvodu úpravy celého projektu (zakomponování dětské skupiny a rozšíření kapacity MŠ)

č. 17 – „údržba novodvorské aleje“ - bezpečnostní řez byl proveden v roce 2023. Údržba novodvorské aleje probíhá i nadále ve spolupráci s CHKO MK.

Uvedte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

Upozornění: Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano ☒ ne ☐

Pokud ano, vložte prosím odkaz:

[Family Friendly Community - Oficiální stránky Obce Vavřinec \(vavrinec.cz\)](https://www.vavrinec.cz/)

Identifikované problémy a jejich řešení

Nepodařilo se zrealizovat opatření č. 9 - ledová plocha kvůli počasí. I v budoucnu budou místní spolky vyhlížet příznivé počasí k uskutečnění ledové plochy. O kurz PC nebyl ze strany občanů vůbec zájem, přesto se uskutečnil se dvěma účastnicemi. Doufali jsme, že bude probíhat každou zimu, ale od té myšlenky jsme upustili. Sportovní den se podařilo zrealizovat, ale v budoucnu o organizaci podobné akce neuvažujeme z důvodu bohatého spolkového života a problémy s termínem. Z důvodu časové vytíženosti odpovědných osob se odsouvalo opatření č. 13 Seniorská obálka. Nakonec se uskutečnilo až úplně na konci auditu. Z finančních důvodů se odkládalo opatření týkající se solárních radarů. Nakonec od něj obec ustoupila a to z důvodu potřeby soustředit finance na projekt výstavby čistírny odpadních vod a kanalizace ve sloučené obci. Solární radary jsou stále v plánu obce do budoucna, ale až po realizaci kanalizace a opravě místních komunikací.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

2.4 Přílohy

Seznam příloh

- Fotopříloha naplněných opatření.

Uvedte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.

Jménem

Obec Vavřinec

Vavřinec, 17.2.2026

(Místo, datum)

Petr Nečas, starosta obce

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem **XY**

(Místo, datum)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Zpráva předána dne:	
----------------------------	--